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 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ      

VE VĚCI: 

Obnova vodních toků v Jesenické oblasti povodí Odry - Opavice po město 
Albrechtice, Obnova vodních toků v Jesenické oblasti povodí Odry, řeka 
Opava po Nové Heřminovy 

POŘADOVÉ ČÍSLO: 01 

KONANÉHO DNE 7.3.2025 

V MÍSTĚ: 
AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko  
 

ZA ÚČASTI: dle Listiny přítomných 

PŘÍLOHY ZÁPISU: 
       Listina přítomných 

 
ZÁZNAM 
VYPRACOVAL: Mgr. Jan Zapletal, Ing. Martin Tomek, Ing. Tomáš Vlasák 

 

Hlavním cílem prvního výrobního výboru bylo objasnění zadání studií, postup při realizace studií a 
forma výstupů jednotlivých etap. Projednávané body: 

• Pasportizace: rozsah zpracovaných toků zjistit od AOPK ČR, konkrétně RNDr. Kujanová, 
popřípadě Anita Petrů 

• Michal Krejčí zjistí rozsah pasportizace úseků vodních toků, jestli bylo počítáno v ZD i pro úseky 
v modré barvě, nebo pouze pro kategorii A, B, C  

• Zpracovatel obdržel data od AOPK po povodni na pevném disku. Zpracovatel prověřuje rozsah 
a využitelnost těchto dat. Digitální data modelu terénu po povodni: Michal Krejčí oslovil HZS. 
Údajně jsou data z 20 % vodních toků deponovány na jiném místě. HZS bylo osloveno o 
poskytnutí těchto dat. Druhý týden v dubnu proběhne oficiální jednání za účasti MŽP, AOPK, 
obcí atd. o studii. Akci svolá AOPK ČR. Z hlediska zpracovatele bude poskytnuta součinnost pro 
přípravu prezentace. Bude představen tým.  

• Do termínu úvodní prezentace musí proběhnout jednání s POD, LČR. Organizaci setkání bude 
mít na starosti AOPK ČR.  

• AOPK ČR oficiálně požádalo o data POD a LČR, které byly zaslány od zpracovatelů ŠINDLAR 
s.r.o, VRV a.s.  

• Diskuze nad řídícím výborem. Do výboru navržen zástupce organizace Člověk v tísni (Michal 
Kristýnek) 

• Shromáždění dat mimo POD, LČR si zajistí zpracovatelé. Jedná se především o data z územních 
plánů, ÚAP a jednotlivých obcí.  

• Zpracovatel má možnost oslovit RNDr. Jakuba Langhammera, Ph.Dz Přírodovědecké fakulty UK 
a Martina Lehkého o data z HEM. 

• Terénní průzkum bude proveden za účasti zástupců obce. Vznikne protokol, který bude 
součástí přílohy dokumentace.  
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• Na 2.4. je svoláno jednání vyvolané SPÚ k protipovodňovým opatřením na vodním toku Bělá. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o Bělou, tak naše účast není potřeba 

• Bylo dohodnuto, že hydrotechnické posouzení bude zpracováno s ohledem na zadání a cíle 
studie (nebude se řídit dle vyhlášky č. 79/2018 Sb. o stanovení ZÚ) 

• Zpracovatelé studie navrhnou podrobnost výstupů Etapy 2, Návrh koncepce a Etapy 3, 
Návrhová část části (zejména podrobnost návrhu SO). Ta musí minimálně odpovídat 
podrobnosti pro hydrotechnické posouzení 

• Záznamy z jednání řídícího výboru pořizuje zpracovatel, bude nutné stanovit reakční dobu na 
odsouhlasení záznamu. To samé platí i pro odsouhlasení dílčích výstupů dokumentace  

• Přístup k návrhům v zóně B. POD provedlo zabezpečovací práce s tím, že se předpokládá změna 
provedených úprav.  

• Vymezení úseků pro ZCHÚ. Bude využito zkušeností s Bečvy, kde úseky jsou zařazeny do 
kategorie NPP, popřípadě NPR v území mimo správu CHKO Jeseníky 

• Zpracovatel upozornil na problematiku absence geodetických dat po povodni. Pokud nebudou 
tato data, nebude možné hydrotechnicky vyhodnotit tento stav. Bude vyhodnocen pouze 
současný stav a návrhový, který byl měl reflektovat stav po povodni  

• Příklad možného rozsahu ichtyologického a hydrobiologického průzkumu byl předán 
zpracovateli. Zadání a rozsah průzkumů bude konzultováno s AOPK. 

• Problematiku spláví bude nutné řešit. Předpokládá se využití lapačů instalovaných nad 
kritickými místy (obce), zajistit přístupy k případné manipulaci. 

• Zpracování metodiky managementu atd. Metodika by měla být směřována pro správce VT. Musí 
být sjednocený přístup od zpracovatelů.  V rámci metodiky budou uvedeny praktické příklady, 
včetně fotodokumentace 

• Publikace bude zaměřena pro laickou veřejnost. Základy budou stejné s tím, že musí být potom 
konkrétní specifika z řešených toků  

• Stanovení úrovně požadované protipovodňové ochrany bude řešena se správci VT v kontextu 
potenciálně dosažitelné úrovně ochrany. Preference je max. podpora PBPO a umožnění rozlivu. 
Přístup bude individuální dle rozsahu zástavby atd. Předpokládá se výstup k změně územního 
plánu z hlediska nového vymezení „zastavitelnosti území“. Musí být zpracována situace s 
reálně postiženými nemovitostmi a infrastrukturou  

• V místech střetu s komunikacemi a železnicí se předpokládá využití těžké stabilizace břehů. 
Nutné je zachování morfologických prvků dna   

 

Přehled postupu pro následující období: 

- AOPK rozešle avízo o zahájení zpracování studií na zainteresované strany,  

- zpracovatelé studií započnou práce v terénu (místní šetření) a komunikaci se starosty obcí, 

- AOPK – zorganizuje pracovní jednání se správci toků (POD, LČR) a zpracovateli studií, 

- do 15. 3. zašlou zpracovatelé AOPK elektronicky výstup k analytické části studie, 
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- první tužkový návrh konceptu předloží zpracovatelé AOPK do 6. 4., buď elektronicky či osobně,  

- dne 9. 4. proběhne řídící výbor, který zorganizuje AOPK, 

- do 30. 4. zašlou zpracovatelé koncept návrhu opatření. 

 

 

 

 


