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 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ      

VE VĚCI: 

Obnova vodních toků v Jesenické oblasti povodí Odry - Opavice po město 
Albrechtice, Obnova vodních toků v Jesenické oblasti povodí Odry, řeka 
Opava po Nové Heřminovy 

POŘADOVÉ ČÍSLO: 01 

KONANÉHO DNE 26.3.2025 

V MÍSTĚ: 

 
Povodí Odry, státní podnik. Ostrava  
 

ZA ÚČASTI: 

Povodí Odry, státní podnik: Mgr. Petr Birklen, generální ředitel, Ing. Tomáš 
Skokan, technický ředitel, Bc. Šárka Vlčková, vedoucí kanceláře generálního 
ředitele, Ing. Radek Pekař, ředitel závodu 1 Opava 
AOPK ČR: Mgr. Michal Krejčí, zástupce zadavatele studie 
ŠINDLAR s.r.o.: Ing. Miloslav Šindlar, Mgr. Jan Zapletal (zpracovatelé studie, 
vodní tok Opava) 
VRV a.s.: Ing. Martin Tomek, Ing. Tomáš Vlasák (zpracovatelé studie, vodní tok 
Opavice) 

PŘÍLOHY ZÁPISU: 
       - 
 

ZÁZNAM 
VYPRACOVAL: Mgr. Jan Zapletal 

 

Představení studie a koncepce přístupu k řešení, nastavení spolupráce s POD z pozice správce 
vodního toku a povodí, dále majoritního správce pozemků a potenciálního uživatele studie.  

Projednávané body: 

• Mgr. Petr Birklen představil přítomné jednání za POD. Mgr. Michal Krejčí rámcově odprezentoval 
studii, její cíle a základní termíny řešení. Následně představil zpracovatele za jednotlivé vodní 
toky. 

• Dotaz POD na stav probíhající veřejné soutěže na vodní tok Bělá a Vidnávka. Michal Krejčí 
vysvětlil důvod zpoždění studie z důvodu řešení námitek a odvolání účastníků soutěže.   

• Mgr. Michal Krejčí seznámil POD s dělením úseků na vodních tocích dle ZD a přístupem k řešení 
návrhů. Opava dle zadání studie proveditelnosti nemá žádné úseky zařazené mezi tzv. červené 
úseky, pouze oranžové a zelené. Jsou tam tzv přechodové úseky, jejichž přiřazení k určité barvě 
(červená, oranžová či zelená) je předmětem studie. V některých případech zřejmě půjde o 
obnovu původních parametrů (jez Kunov), jinde bude prověřena účelnost stavu před i po 
povodni a případně navrženo nové řešení (výhony a úsek od jezu Karlovice po limnigraf Zadní 
Ves). Na Opavici jsou definovány oranžové a červené úseky, i zde může být na návrh 
zpracovatele provedena drobná revize. Dále proběhla diskuze o správcovství vodních toků.  

• Ing. Skokan sdělil, že dle podkladů odsouhlasených Mze a MŽP byly na řece Opavě v Karlovicích 
Zadní Vsi a lokálně pro jezy Karlovice a Široká Niva tyto přechodové úseky označeny červeně a 
v rámci těchto červených úseků jsou zadány projekční práce, zpracovatelem je POD. Na 
správce vodního toku je vyvíjen tlak ze strany obcí na řešení zabezpečovacích prací a 
odstraňování povodňových škod na vodních dílech. Z těchto důvodů je nutná koordinace mezi 
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projektanty a zpracovateli studie z hlediska provázanosti návrhů opatření a koncepčního 
přístupu v oranžových úsecích. V červených úsecích se v rámci studií navrhnou vzorové dílčí 
úpravy přínosné z hlediska hydromorfologie a bioty, které nebudou mít vliv na koncepci řešené 
PD.  

• PD protipovodňových opatření na vodním toků Bělá se bude v nejbližší době soutěžit a bude 
v rozsahu celého vodního toku, přičemž dle Mgr. Birklena budou oranžové úseky zohledněny 
v zadání PD, tak aby byla umožněna následná návaznost projektu na studii a v ní navrhovaná 
opatření.   

•  Ing. Šindlar doplnil deklarované cíle ze zadání o další důležité aspekty a to především, že studie 
a navazující PD mají primárně sloužit k dlouhodobé koncepci rozvoji území na které se mají 
vedle správců vodních toků rovněž podílet samotné obce svojí aktivitou. Dále poukázal na 
zkušenosti z proběhlých povodní 1997 a 2024, kdy se řeka opakovaně vrací do stejných tras. Je 
nutné využít takto definované vymezení pro účelný návrh území pro protipovodňové opatření. 
V místech souběhu s technickou a dopravní infrastrukturou se předpokládá její max. možná 
stabilizace a zajištění její funkčnosti. To samé platí i úseky v intravilánu např. Vrbno pod 
Pradědem. PPO obcí byla zajištěna na průtoky odpovídající Q20. Pro jednání se zástupci obcí 
bude nutné upozornit, že koncepce k návrhům opatření bude v max. možné míře podporovat 
zlepšení stupně povodňové ochrany oproti současnému stavu. Stanovení míry protipovodňové 
ochrany bude provedeno dle místních podmínek řešeného úseku vodního toku individuálně. 
Pro hledání opatření bude nutná spolupráce se samosprávou především z hlediska vymezení 
disponibilních pozemků a změny územního plánu, např. změnou klasifikace ploch (organizační 
opatření). Pro jednání s veřejností je třeba představit možnosti protipovodňové ochrany se 
zapojením do architektury obcí a dalších funkčních využití. Na prezentaci připravit ukázky 
z realizovaných, nebo připravovaných akcí.   

• POD upozorňuje na problematiku změn územního plánu z hlediska možných žalob v případě již 
připravovaných akcí viz. developerské záměry pro bydlení, rozvojové plochy pro výrobu atd. Ing. 
Šindlar upozorňuje, že by se měly respektovat vymezená záplavová území a mělo by rovněž dojít 
k meziresortním jednáním o způsobu řešení těchto problémů (deklarováno např. na Bělé atd.). 
Diskuze nad stanovením priorit řešení. Studie má nastavit dlouhodobý koncept přístupu 
k řešení. To zahrnuje i opatření které budou souviset se změnou územního plánu, vyřešení 
vlastnických vztahů atd.  Není účelné se stavit k těmto opatřením zamítavě jenom proto, že je 
v současné době územní plán v rozporu. Ve studii budou stanoveny priority řešení. Ty budou 
vycházet z projednání s klíčovými partnery a investičními akcemi POD.  

• V rámci studie budou řešeny vlastnické vztahy pouze s majoritními vlastníky. Není v časových 
možnostech získat stanoviska všech subjektů. Při návrzích opatření budou v max. respektovány 
vlastnické vztahy s tím, že budou přednostně situovány na pozemky státní a ve vlastnictví obcí 
a majoritních vlastníků. Budou minimalizovány zábory v místech velkého množství dílčích 
parcel a velkého množství spolupodílníků.   

• Dále byla diskutována vazba na realizaci protipovodňových opatření z hlediska jejich prosazení, 
jako „veřejně prospěšné stavby“ v kontextu stávajících správních procesů. Jedním 
z doporučení studie by mělo být návrh na řešení současného stavu 

• Ing. Vlasák seznámil přítomné s výsledky vstupního projednání s obcemi na vodním toku 
Opavice.  

• Představení přístupu řešení hydrotechnického posouzení. Bude řešeno ve 2D modelu, ale 
nebude v detailech Vyhlášky 79/2018 Sb. Podrobnost bude stanovena tak, aby výsledky 
stanovily trendy na jejichž základě bude možné posoudit jak stávající stav, tak návrhy opatření.  
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Problém je s požadavkem ze ZD na posouzení stavu po povodni. V současné době probíhají 
jednání s HZS o předání modelů terénu po povodni pro vybrané úseky vodních toků. Podklady 
zajišťuje zadavatel.   

• Řešeno projednávání studie. Klíčové termíny jsou dané ze zadávací dokumentace. Bude 
poskytnuto POD. Harmonogram prací na studii se nyní bude zpřesňovat na týdenní cykly. POD 
poskytne svůj pracovní harmonogram na řešených opatřeních.   První jednání řídícího výboru 
bude 9.4. ve Vrbně pod Pradědem. Na 3.4. 2025 je svoláno jednání do Vrbna, které organizuje 
město Vrbno, uvedeného jednání se zúčastní POD i AOPK ČR. 3.4 2025 je svoláno jednání do 
Vrbna. Organizuje město Uvedeného jednání se zúčastní POD i AOPK ČR.  

• Řešena problematika žádosti o data v gesci POD. Předpoklad předání vybraných dat do 
poloviny dubna. Smlouva a licenční ujednání budou sjednány se zpracovatelem studií. Mnoho 
dat je v současné v analogové podobě (archiv).  Není možné data skenovat, popřípadě půjčovat 
mimo archiv. Po dohodě si případně zajede zpracovatel pořídit kopie.  Dále bude požádáno o 
data z provozního monitoringu (ichtyo, makrozoobentos). Mgr. Birklen vysvětlil, že dat budou 
poskytována zdarma pro účely studie. AOPK, jako zadavatel studií, následně poskytne 
kompletní studie POD.  
 

 

 

 


