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 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ      
VE VĚCI: 

Obnova vodních toků v Jesenické oblasti povodí Odry, řeka Opava po Nové 
Heřminovy 

POŘADOVÉ ČÍSLO: 02 

KONANÉHO DNE 24.4.2025 

V MÍSTĚ: 

 
Povodí Odry, státní podnik. Ostrava  
 

ZA ÚČASTI: 

Povodí Odry, státní podnik: Mgr. Petr Birklen, generální ředitel, Ing. Tomáš 
Skokan, technický ředitel,  
AOPK ČR: Mgr. Michal Krejčí, zástupce zadavatele studie 
ŠINDLAR s.r.o.: Ing. Miloslav Šindlar, Mgr. Jan Zapletal (zpracovatelé studie, 
vodní tok Opava) 
 

PŘÍLOHY ZÁPISU: 

   
 Prezenční listina 
 

ZÁZNAM 
VYPRACOVAL: Mgr. Jan Zapletal 

 

Představení koncepce k přístupu návrhů opatření, seznámení s průběžným stavem řešení studie.  

Projednávané body: 

• Ing. Šindlar a Mgr. Michal Krejčí seznamují přítomné s koncepcí přístupu řešení opatření na 
vysokoenergetických tocích s vysokým potenciálem vzniku splavenin a spláví. Vysvětluje 
základní přístup k návrhům respektující přirozené fluviálně-morfologické a hydraulické 
zákonitosti. Cílem navržených opatření je minimalizaci škod způsobených povodněmi 
v následujících letech a provozních nákladů.  Uvádí, že pro relevantní projekční návrhy opatření 
z hlediska řešení splavenin je nutní mít k dispozici podrobnou splaveninovou studii pro ucelené 
povodí založenou na 2D hydrotechnickém modelu. V rámci studie není možné časově ani 
finančně takovou studii řešit.  Důležité je zachování chodu splavenin při průtocích odpovídající 
průtoku Q5 – Q10.  

• Zpracovatel uvedl, že předložený koncept návrhů je ideový, aby došlo k vysvětlení přístupu 
řešení. Zpřesnění a doplnění opatření proběhne na základě hydrotechnického modelu 2D a 
analýzy předaných podkladů.   

• Z hlediska koncepce zpracovatel v max. možné míře bude pro návrhy využívat pozemky ve 
vlastnictví obcí, ve správě státních státních organizací a pokud to bude nutné i pozemky 
vlastněné soukromé vlastníky. V posledním případě bude vždy nutná konzultace s obcemi.  

• Pro koncepci návrhů jsou využity disponibilní podklady a mapy pro stanovení odtokových 
koridorů. Jedná se o úseky s vysokým potenciálem pro ničení zástavby a infrastruktury. Ve 
většině případů se jedná o úseky, kde se povodeň projevila i v roce 1997. Bude prověřeno 
hydrotechnickým modelem 2D.  
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• Zpracovatel dále uvedl, že proběhlo jednání se všemi dotčenými obcemi. Byli získány informace 
o jejich přístupu k řešení povodňové ochrany, zkušenostmi z povodní, disponibilitě pozemků a 
limity které bude nutné akceptovat při zpracování koncepce.  

• Koncepce návrhů byla následně odprezentována po jednotlivých úsecích a ke každému vznikla 
diskuse a připomínky: 

Vrbno pod Pradědem:  

Střední Opava:  
a) poškozená štěrková přehrážka. Řešeno s LČR a vlastníkem Biskupství Ostravsko-Opavské 

(dále jen BOO). Vize je postavení koncepčně nového objektu, který bude zachycovat spláví 
a zároveň propouštět splaveniny při průtocích do průtoků Q10.  
Komentář POD: Podle názoru správce toku je nutné omezit nejen pohybu spláví, ale i 
splavenin v přechodové části toku mezi přirozeným korytem a korytem upraveným nad 
městem a tím zajistit ochranu intravilánu před povodněmi. Splaveniny v kombinaci se 
splávím jsou hlavní příčinou destrukce nejen protipovodňových opatření. 
Odpověď SI: návrh na eliminaci pohybu spláví je navrženo opatřeními „tzv lapači spláví“. Ty 
jsou situovány nad každou obec. Konkrétně nad Vrbnem se počítá s kombinovaným 
objektem využívající stávající profil poškozené štěrkové přehrážky. Další objekty jsou 
navrženy nad místní část Mnichov, obec Karlovice, Široká Niva a Nové Heřminovy. 
K objektům jsou navrženy obslužné komunikace, prostor pro manipulaci. Samotný profil 
bude stabilizován tak bude rovněž sloužit, jako prvek eliminující hloubkovou erozi. Situování 
profilů je do míst, kde případné dílčí vzdutí hladiny neohrozí intravilán, popřípadě 
technickou infrastrukturu.  Výška pilotů musí korespondovat s povodňovými hladinami, 
včetně nezbytného převýšení.  Samotné objekty budou migračně průchodné. Předpokládá 
se, že v době povodňových průtoků bude rovněž na návodní straně docházet současně 
k akumulaci hrubých splavenin. Dalším opatřením, které eliminuje chod spláví jsou lesní 
porosty v nivě. Tyto porosty se nacházejí v zel. úsecích (úseky Karlovice – Kunov) a již za 
povodně bylo patrný jejich význam pro zachytávání dřevní hmoty všech velikostí, včetně 
dalšího unášeného materiálu. Důležitým faktorem je eliminace hloubkové eroze a možnost 
rozlití vody do max. možné šířky v nivě. Dojde tak k eliminaci tvorby jednoho preferenčního 
koryta, které je destruováno erozí nejen ve dně ale v březích. S tím samozřejmě souvisí i 
následné oderodování kořenových systémů břehových porostů s následným pádem do 
koryta vodního toku. Z hlediska splavenin, tak souhlasíme s připomínkou, že splaveniny 
jsou problematické z hlediska zhoršení povodňové situace, především v horských 
oblastech. Z těchto důvodů je proto uvažováno s úpravou přehrážky nad Vrbnem, tak aby 
došlo ke kontinuálnímu pohybu splavenin cca do průtoku Q10. Jak již bylo opakovaně 
komentováno, tak se nacházíme v povodí s velkým potenciálem pro vznik a pohyb 
splavenin. Tomu odpovídá i geomorfologický typ vodního toku, jehož přirozené parametry 
lze pozorovat po povodni. Pohyb splavenin disipuje energii a eliminuje vznik hladové vody, 
která je jedním z faktorů ohrožující stabilizace koryt vodních toků. Koncepční přístup 
navržené PBPO v řešeném úseky Opavy proto počítá s pohybem splavenin. Na místech 
s disponibilními plochami, kde i po povodních došlo k akumulování unášených splavenin 
se počítá s návrhem pro využití těchto ploch, které budou součástí pov. parku, nebo koryta. 
Návrh by měl řešit i přístup pro mechanizaci do těchto prostor pro případné odtěžení 
akumulací.  
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b) v navazujícím úseku na LB je možné využívat disponibilní pozemky pro vytváření pov. parku. 
Dohodnuto s p. starostou. Rozšíření koryta, snížení hydraulického namáhání dna. Zvětšení 
aktivního profilu pro převod vody. V našich podmínkách při průtoku Q180d dochází k přelívání 
štěrkových náplavů a jejich přirozené obnově. Tímto procesem je zajištěna eliminace jejich 
zarůstání. 
Komentář POD: Dle správce toku nelze široké štěrkové náplavy po povodni vzniklé 
průtokem 280 m3/s, který vysoce převýšil Q100 160 m3/s v profilu Karlovice žádnou m-denní 
vodou přelévat. Řeka si vytvoří přirozeně koryto, které se bude rozměrově blížit navazujícím 
přirozeným úsekům toku mezi Vrbnem a Karlovicemi a zbytek zaroste.    

Odpověď SI: Navržená koryta v rámci PBPO nejsou parametricky shodná s koryty vzniklých 
v rámci povodně. Návrhy respektují limity území a pokud možno i disponibilní pozemky. 
Návrhy opatření vycházeli z požadavků zadávací dokumentace na návrh a posouzení 
možností pro zajištění pov. ochrany s využitím přírodě blízkých způsobů. Jak bylo 
diskutováno a je uvedeno výše, tak návrhy respektují rovněž příslušný geomorfologický typ 
vodního toku a s tím související fluviální procesy. Natavení přesných parametrů koryt 
vodních toků, včetně hloubek bude muset být řešeno v rámci PD. Součástí zadání PD by 
měla být rovněž predikce vývoje koryt a s tím související nastavení managementu z pohledu 
správce vodního toku, obce a dalších subjektů.    

c) Migrační zprůchodnění stávajících stabilizačních stupňů – bude řešeno, dle možnosti 
využití balvanitých ramp/skluzů. Návrh bude posouzen 2D hydrotechnickým modelem, 
z důvodu nezhoršení PPO a rychlostí proudění z hlediska stability a migrace.  

d) Nutná ochrana pravobřežního provozu Husqvarna, včetně rozvojových ploch. Technické 
řešení, jestli se bude jednat o zdi, hráz a jejich výšku bude řešeno po vyhodnocení 2D 
modelu. POD upozorňuje na zabezpečení vodního zdroje, řešení mostu a navázání na 
opatření ve vazbě na Bílou Opavu.   

e) Využití brownfieldu se zatím počítá v místě vytvořeného říčního ramene na PB pro převod 
vody. Využití plochy pro PPO, nebo jiné aktivity je nutné řešit s městem Vrbno a vlastníkem 
(aktualizace územního plánu, územní studie). Mgr. Michal Krejčí upozorňuje na možnost 
využití aktivit organizace „Člověk v tísni“.  

Černá Opava:  

a) Revitalizace nivy a vodního toku u Josefského hamru nad Mnichovem do přírodě blízkých 
parametrů, které byly významným způsobem modifikovány po provedených úpravách 
firmou MADER.  

b) Vybudování lapače spláví nad Mnichovem. Jedná se o pozemky v soukromém vlastnictví. 
Dle sdělení starosty je uvedené pozemky pro daný záměr využít.  

c) Plochy pro rozšíření koryta, které budou složit jako povodňový park. Pokud jsou ve 
vlastnictví obce, tak město počítá s tímto využitím. Z hlediska soukromého vlastnictví bude 
nutné jednat.  

d) Vytvoření obtokového (odlehčovacího) koridoru cca v km 3 dle kilometráže DIBAVOD. Jedná 
se o původní koryto Opavy s přirozenou údolnicí. Dále nutná stabilizace PB v souběhu 
s komunikací, včetně navazujícího úseku. Nutné posouzení PPO z hlediska pravobřežní 
zástavby. POD upozorňuje na řešení problematiky limnigrafické stanice v tomto úseku. 
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Komentář POD: Odlehčovací rameno sníží energii, unášecí sílu vody v původním korytě 
toku, dojde k usazení splavení a k nekontrolovatelnému, přirozenému vývoji trasování 
koryta v intravilánu obce. 
Odpověď SI: Odlehčovací rameno bylo navrženo z důvodu využití původního koryta Černé 
Opavy, které se v minulosti v daném území větvilo do několika koryt. ZA povodně bylo toto 
koryto rovněž zaplaveno. Ve stávajícím korytě došlo vlivem hydraulického namáhání při 
povodní k totální destrukci konkávního oblouku a oderodování významné části nivy, včetně 
související infrastruktury a zástavby.  Na základě hydrotechnického posouzení jsme byly 
schopny definovat unášecí síly a navrhnout adekvátní opatření. Doporučujeme realizovat 
odpovídající stabilizaci, včetně jejího propojení na akumulační prostor na pravém břehu. 
Limnigraf bude možné po dohodě s ČHMÚ přesunout výše proti proudu.   

e)  Posouzení kapacity silničního mostu v kontextu budovaného jezu s odběrem do 
levobřežních rybochovných zařízení. POD upozorňuje na nutnost dodržování právoplatného 
nakládání s vodami. Zpracovatel informuje, že navazující úsek zúžený tělesy nádrží je 
problematický z hlediska zabezpečení pro povodním. AOPK se přiklání ke zrušení části 
rybochovných zařízení a rozšíření koryta Černé Opavy. 
Komentář POD: Upozorňujeme, že nad rybochovným zařízením je jez. Bude nutný souhlas 
vlastníka a není známa možnost financování. 
Odpověď Si: po hydrotechnickém posouzení budou rybochovná zařízení zachována. 
Požadavek je na přemístění tělesa jezu nad mostní profil, včetně zajištění nového odběru 
vody. Důvodem je zajištění kapacity mostu a s tím související PPO intravilánu pod mostem 
na pravém břehu. Snížená kapacita mostu níže ležícím tělesem jezu byla jedním z důvodů 
jeho ucpání splávím v době povodní. Vlastník a provozovatel rybochovného zařízení musí 
být upozorněn na nutnost zabezpečení svých objektů z důvodu minimalizace vzniku zvláštní 
povodně způsobené potenciálním poškozením tělesa hrází vodních nádrží při povodni.   

f) Posouzení kapacity silničního mostu v km cca 1,100. Za povodní došlo k vytvoření 
akumulací z plavené dřevní hmoty a odklonění proudu do zástavby.  

g) Využití LB prostoru v místě poškozeného sportovního areálu. Pozemky jsou obce. Je nutné 
stanovit parametry pro architekty, které zajišťují jeho obnovu (koncept povodňového 
parku). Stávající náhon ponechat v původních parametrech, jako urbánní prvek. Stávající 
jez s levobřežním odběrem migračně zprůchodnit a posoudit stabilitu. Je nutné vytvořit 
protipovodňovou ochranu pravobřežní zástavby, až po soutok se Střední Opavou. 
Parametry budou definovány po 2D hydr. modelu.  
 

Opava:  

Vrbno pod Pradědem 

a) Posouzení kapacity silničního mostu na základě hydrotechnického modelu 
b) Zajištění PPO v místě podniků a zástavby především na PB 
c) Vyřešení problematiky zničených vodních nádrží. Návrh na požadavku obce na zajištění 

vodní plochy a plochy pro volnočasové aktivity tak, aby byla respektována přirozená 
morfologie koryta za povodňových průtoků 

d) Posouzení území pro rozšíření koryta v kontextu vyvolaných změn území po povodni. Vazba 
na změnu územního plánu a soukromé vlastnictví potřebných pozemků 
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e) Vyřešení MVE, včetně nového tech. Návrhu odběru vody, nutné respektování rozhodnutí o 
nakládání s vodami. Je důležité zachovat kontinuum a fluviální procesy štěrkonosné řeky 
pro vytváření morfologických prvků a obnově štěrkových lavic. V případě komplikací 
posoudit odkup MVE a zrušení/zánik jezu. 

f) Pod městem Vrbno ochrana žel. náspu na PB a využití louky v soukromém vlastnictví pro 
říční koridor.  

g) Vyhodnocení území z hlediska nezhoršení odtokových poměrů z hlediska ČOV 

 

Karlovice, Zadní Ves 

a) Řešena problematika výhonů, jejich účelnost a potřeba z hlediska protipovodňové funkce. 
Zpracovatel a zadavatel studie poukazují na jejich zbytnost v případě zajištění navrhované 
protipovodňové koncepce Zadní Vsi. Ta spočívá ve využití rozlivů do levobřežního lesa 
(vlastnictví LČR). Ten bude zároveň sloužit jako dílčí lapač spláví a sedimentační prostor pro 
splaveniny. V současné době došlo k dílčímu zaklesnutí řeky Opavy v tomto úseku. 
Rozšíření aktivní část koryta dojde zároveň k ochraně železnice na PB.  
Komentář POD: Z pohledu správce toku výhony vybudované mimo jinak přirozené koryto 
toku splnily svůj účel za povodně a udržely hlavní proudnici ve stávající trase toku a 
ochránily tak Zadní Ves před zničením zástavby. 
Odpověď SI: problematika zachování a funkčnosti výhonů byla diskutována. V rámci 
navržené koncepce povodňových opatření je navržena jejich úprava zkrácením, tak aby 
nezasahovaly do profilu navrženého profilu koryta, včetně připraveného průlehu pro 
odlehčení do lesního porostu. Jejich funkce bude zajištění stabilizace levé paty říční terasy.  
Hydrotechnické posouzení navrhovaného opatření potvrdilo funkčnost uvedeného 
systému opatření.  
 
Zpracovatel upozornil, že v roce 1997 byly přes les povodní vytvořeny koridory přes které šla 
povodeň. Jednalo se jeden ze zdrojů spláví. Pod lesem je zpracovatelem navržen lapač 
spláví. Na LB se předpokládá vybudování ochranné hráze vedené podél pozemků POD a 
obce. V tomto prostoru se předpokládá vybudování odlehčovacího průlehu, který by spojil 
do jednoho koridoru pod Zadní Vsí. POD upozorňuje na vybudované záměry v Zadní Vsi a 
jejich dobu udržitelnosti. Výsledná varianta bude zpřesněna na základě 2D 
hydrotechnického modelu. Problém jsou dvě nemovitosti, které nebudou moci být 
ochráněny na novou úroveň PPO.  Obec s uvedeným konceptem souhlasí. 
Komentář POD: Správce toku k tomu poznamenává, že dalším zdrojem spláví byla v roce 
1997 odplavená skládka dříví z dřevařského závodu ve Vrbně p./P. následkem čehož řeka 
zcela změnila směr a vytvořila nové koryto přes Zadní Ves.  
Odpověď SI: souhlasíme s uvedenou poznámkou. Z těchto důvodů jsou navrženy lapače 
spláví. Jako jedno z opatření organizačního charakteru, které uvedeme do „Metodiky 
managementu…..“ je pravidelná kontrola provozů a nemovitostí situovaných v zápl. území 
s upozorněním na odstranění odplavitelného materiálu, popřípadě jeho včasného přesunu. 
Legislativní nástroje jsou k dispozici viz §65 odst. 2 zákona 254/2001 Sb.  Např. Povodňové 
prohlídky koryt vodních toků za účasti vodoprávního úřadu, správce vodního toku. Dále by 
měly být zpracovány a pravidelně aktualizovány Povodňové plány obcí, provozů atd. Z 
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hlediska povodně 2024 bylo správcem a majitelem skladu dřeva ve Vrbně společností BOO 
sděleno, že díky včasné předpovědi došlo k přesunu dřeva mimo předpokládanou záplavu.  

Komentář POD: Stavba byla hrazena z OPŽP 2014 -2020: Evidenční číslo EDS/SMVS: 
115D312030139, Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010394Od 
6.3.2023 běží doba udržitelnosti projektu, stanovena na 5 let, tzn. do 5.3.2028. Každoročně 
jsou SFŽP podávány monitorovací zprávy o plnění udržitelnosti projektu (vždy v březnu, 
poslední odeslána dne 19.3.2025). 

Odpověď SI: V případě projektové přípravy protipovodňových opatření je nutné včas oslovit 
projektového manažera OPŽP a administrativně vyřešit tuto problematiku. Na základě 
zkušeností z jiných projektů, kde došlo k souběhu přípravy a realizace opatření v rámci 
dotačních titulů je důležitá včasná komunikace.   

 
b) POD upozorňuje na nutnost řešení limnigrafické stanice. Zpracovatel o té problematice ví a 

bude nutné jednat s ĆHMU o možném přesunu stanice nad místo dělení průtoků.   
c) Stabilizační stupně v tomto úseku budou nahrazeny migračně prostupnými balvanitými 

skluzy  
d) V Karlovicích bude posouzen silniční most, předpokládá se vytvoření doplnění o inundační 

most, který bude v parametrech povodňového koridoru. Cílem je eliminace povodňového 
ohrožení nemovitostí na PB a zároveň zajištění chodu splavenin. To bude nutné řešit 
v souběhu se jezem.   Předpokládá se technická úprava, tak aby byl migračně prostupný a 
byl zajištěn odběr vody do náhonu do obce Karlovice a byl zajištěn chod splavenin.  
Komentář POD: Správce znovu upozorňuje, že úsek od výhonů až po jez včetně je 
předmětem obnovy vodního díla, které zajišťuje dle předchozích dohod formou opravy 
úpravy toku. 
Odpověď SI: k uvedené problematice dělení úseků byla opakovaně vedena diskuze. Na 
základě zadání AOPK ČR se jedná o tzv. přechodový úsek, kde bylo za úkol prověřit možnosti 
využití přírodě blízkého způsobu návrhu protipovodňových opatření. Vzhledem 
k disponibilitě pozemků státních, tak obecních byly prověřovány alternativy 
protipovodňových opatření. Navržený výsledek dokazuje, že v uvedeném úseku lze 
navrhnout opatření, které zajistí požadovanou úroveň povodňové ochrany, včetně zlepšení 
hydromorfologických parametrů v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách. Zároveň dojde 
k ochraně tělesa železnice.  

e) Kritické místo v obci z hlediska PPO v místě souběhu s železnicí a zástavbou v cca km 104,5. 
koncept návrhu bude řešen po 2D hydrotechnickém posouzení.   

f) V intravilánu obce dále v maximální možné míře rozšířit koryto. Bude nutné řešit případné 
parametry mostních objektů. V místech, kde to bude možné a došlo při zabezpečovacích 
pracích k snížení kapacity, tak dojde k odtěžení, popřípadě k rozhrnutí navezeného 
materiálu.  

g) Zahrádkářská kolonie na LB pod Karlovicemi je navržena k stavební uzávěře a výhledovému 
vymístění. Nelze zajistit požadovanou PPO i v kontextu ČOV na LB. POD zjistí zda mají 
v uvedeném úseku evidovanou úpravu. Pokud ano zajistí případnou opravu, pokud se jedná 
o přirozené koryto vodního toku budou to muset řešit vlastníci nemovitostí. 

h) Kometář POD:  Správce toku kolem zahrádkářské kolonie neeviduje úpravu toku, jedná se o 
přirozené koryto toku. 
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i) Odpověď SI: zlepšení možnosti pov. ochrany uvedeného území (chat. osady) bylo 
opakovaně diskutováno s více subjekty. Na základě vyhodnocení více variant opatření bylo 
konstatováno, že bude nutné odtěžit navezený materiál po zabezpečovacích pracích a 
stabilizovat konkávní břeh před jeho oderodováním. Tím dojde k zvýšení kapacity 
průtočného profilu. Při stávající stavu terénu po zabezpečovacích pracích dojde 
k povodňovému ohrožení ČOV na pravém břehu. Kdo bude zodpovědný za realizaci opatření 
bude součástí diskuze v rámci přípravných prací k PD  

Široká Niva, Pocheň  

a) V zeleném úseku, kde došlo nad Pochní v rámci zabezpečovacích prací k vytvoření štěrkové 
valu na březích, dojde k jeho rozhrnutí a obnově hydromorfologie.  

b) Komentář POD: V obci Pocheň je evidovaná úprava toku. 
c) Odpověď SI: v obci Pocheň je navrženo rozšíření profilu řečiště pro provedení pov. průtoků. 

Zajištění ochrany části obce a navazující železnice.  
d) Pocheň nelze zabezpečit na vyšší než stávající PPO, to odpovídá zhruba průtoku Q5 -20.  

Důvodem je zúžený údolní profil a situování zástavby do aktivní nivy. Je potřeba vyhodnotit 
stavební uzávěru, popřípadě změnu územního plánu s cílem nerozšiřovat/nezahušťovat 
v území další zástavbu.  

e) Poškozený jezový objekt s odběrem na MVE bude třeba zabezpečit. V případě jeho 
kompletní obnovy bude nutné řešit migrační zprůchodnění. Je nutné respektovat vydané 
nakládání s vodami.  

Komentář POD: „Správce toku upozornil, že jez byl obtékán a bude dle dohod opraven do 
původní podoby bez nutnosti řešit migrační prostupnost.“ 

Odpověď SI: Na základě upravené koncepce návrhu opatření vycházející 
z hydrotechnického posouzení je navrženo nad jezem nové koryto respektující preferenčí 
cestu při vyšších průtocích. V místech dělení stávajícího koryta budou zajištěno dělení 
průtoků stabilizačními prahy. Nastavení průtoků do koryta k MVE bude respektovat 
manipulační řád. Dle man. řádu je QMZP stanoveno na 1,340m3/s.  Nové koryto bude mít 
rovněž funkci bypassu pro zajištění oboustranné migrace ryb a dalších organismů. 
Uvedeným opatřením dojde k zlepšení pov. situace v Pochni, dále k snížení hydraulického 
namáhání tělesa železnice, včetně snížení hladiny při pov. průtocích. Stávající cesta přes 
nové odlehčovací koryto bude zajištěna stabilizovaným brodem.  

f) Široká Niva – prioritou je zabezpečení nádraží a jímacích zářezů v nivě. Po hydrotechnickém 
posouzení bude navržena koncepce řešení kritického místa spočívající ve vybudovaných 
nádržích na PB a sportoviště. Obec má zájem o ponechání sportoviště. Je nutné upozornit, 
že se jedná o kritické místo, kde bude docházet k rozlivům. S nekapacitním mostem a 
nádržemi dochází k vzdutí a následnému ohrožení pravobřežní části obce.  

g) Posouzení kapacity mostu a jeho úprava. S největší pravděpodobností bude muset dojít 
k využití pravobřežní části pod mostem v soukromém vlastnictví pro rozšíření koryta.  

h) V km 97,4 se předpokládá ve vybudování obtokového koridoru reflektující stav po povodní 
1997, 2024. Jedná se přirozenou část údolnice, která je částečně v soukromém vlastnictví. 
Zde se nabízí výměna zem. pozemků (zjistit požadavky vlastníka, hospodařícího subjektu). 
Dále se musí zabezpečit stávající objekty na vzniklém „ostrově“. Řešení PPO navazující 
zástavby na LB bude posouzena 2D modelem.    
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Kunov, Nové Heřminovy 
 
a) Jez Kunov a související objekty budou obnoveny. Z hlediska zajištění protipovodňové 

ochrany je navrženo vytvoření sníženého profilu na místní části komunikace a převedení 
pov. průtoků mezi komunikací a železnicí. S tím, že k zpětnému zaústění do Opavy by došlo 
před Kunovem cca v km 93,3.  Zpracovatel navrhuje jako alternativu pro převod vody zpět 
do Opavy stávající náhony a zkapacitnění propustků pod silnicí. Proběhla diskuse o 
kapacitě mostu u jezu Kunov a povodňové ochrany místní části Kunova v kontextu 
referenda v Nových Heřminovech o výstavbě přehrady. 

Komentář POD: PO bude ochranu před povodněmi Kunova řešit samostatnou PD 
zpracovanou v rámci OHO. PO upozorňuje, že stávající mosty (propustky) na hl. silnici byly 
zaneseny splávím z chráněného území a snížením místní části komunikace by došlo ke 
zhoršení situace v Kunově. 

Odpověď SI: Na základě dohody byl vypracován koncept opatření, včetně 
hydrotechnického posouzení. Do návrhu byly zapracovány požadavky obce a podněty od 
POD. Zároveň byly diskutovány a zapracovány připomínky vlastníka pozemků a nemovitostí 
v místní části Kunov. Výsledkem je soubor opatření, který zabezpečuje požadovanou 
ochranu Kunova (Q100), s výjimkou chatové oblasti. Dále eliminuje hydraulické namáhání 
tělesa železnice a zaplavení nádraží v Nových Heřminovech a při Q100 je zajištěn průjezd 
po hlavní komunikaci.  Uvedený koncept byl projednán na obci  

b) Diskuse se dále vedla o způsobu ochrany místní části „zahrádkářské kolonie“. Dle 
zpracovatele studie je její ochrana velmi obtížně proveditelná.  

c) Zpracovatel a POD se shodli na vedení průběhu PPO opatření v Kunově pro zajištění 
průmyslových podniků a zástavby na PB 

d) Prostor nivy nad Novými Heřminovy bude využit pro realizaci lapačů spláví. Předpokládá e 
rovněž sedimentace splavenin Dochází zde k změně geomorfologického typu a snížení 
podélného sklonu VT a nivy. Bude revitalizováno pov. koryto Opavy z roku 1997. 
Pravobřežním korytem bude pouštěn dílčí průtok.  
Komentář POD: dle PO došlo naopak ke zvýšení podélného sklonu toku v trase nového 
koryta vytvořeného po povodni 1997. Původní koryto je zcela zaneseno. V prostoru 
rozramenění bylo vybudováno vedení NN. PO vývoj koryta dlouhodobě monitoruje a 
nepředpokládá žádný zásah typu revitalizace jinak přirozeného koryta toku.  
Odpověď SI: v rámci navržených opatření se předpokládá nezbytné odtěžení sedimentů 
v horní části, které způsobily zazemnění původního koryta. Předpokládám, že bude do 
koryta bude odebíráno minimum vody z důvodu podpory a zachování ekosystémových 
funkcí. S uvedeným návrhem opatření souhlasí AOPK ČR.   

e) Studie končí profilem silničního mostu. Ten bude hydrotechnicky posouzen. PPO ochrana 
zástavby před mostem je navržena podél zástavby na pozemcích SPU a obce. POD má 
vypracovaný návrh řešení, ten bude předán zpracovateli studie. Koncepci PPO 
Oborenského potoka a navazujícího území zajišťuje POD.   

f) Projednání návrhu konceptu řešení opatření ve studii na obci zajistí zpracovatel. Bude 
řešeno v kontextu možných změn vyvolaných referendem o přehradě a slíbené PPO 
ochraně Nových Heřminov a Kunova na Q100.  
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Dále proběhla diskuze o změně územních plánu pro zajištění souladu s případnou realizací navržených 
opatření. Jedná s o dlouhodobý proces, který je dle slov Mgr. Michala Krejčího možné zkrátit zanesením 
opatření do aktualizace ZÚR. PMO využívá tento proces pro navrhovaná opatření. Dále byla řešena 
problematika následné údržby o koryta a nivy v intravilánu. Ing. Šindlar poukazuje na zkušenosti 
z města Brna. O PBPO a revitalizaci na Svratce se bude starat město. PMO bude vykonávat správu 
vodního toku. Je to řešené smlouvou. Obdobný princip bude v Olomouci. Samotnou stavbu bude řešit 
PMO, ale následnou údržbu atd. bude zajištovat město. Na Opavě bude tento problém nutné řešit 
s každou obcí. 

Komentář POD: PO upozorňuje, že nelze srovnávat město Olomouc a Brno s možnostmi obcí podél řeky 
Opavy. 

Odpověď SI: v rámci diskuze byly uváděny příklady, že uvedená problematika je v rámci ČR řešena. 
V mnoha případech se jedná o individuální přístup mez zi správcem vodního toku a obcí, daný 
specifikou území, rozsahu, poskytnutým dotačním titulem, postojem zastupitelstva atd. Bylo 
reagováno na poznámku POD, že s uvedeným příkladem nemají zkušenosti.  

Komentář POD: PO upozorňuje, že dle pravidel pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 370 
„Odstraňování povodňových škod na st. vodohospodářském majetku III“ není předmětem podpory 
výkup nebo platby za vynětí pozemků z dosavadního využití ani vyvolané zásahy do nebo na ochranu  
prvků dopravní infrastruktury. 

Odpověď SI: Problematika čerpání dotací a využití na uvedené typy opatření jsou diskutovány na 
meziresortních jednáních. Na jednání ministrů viz Jeseník 26.6.2025 zazněla max. podpora uvedených 
opatření, včetně vyčlenění potřebných financí v gesci MŽP a úprava podmínek pro čerpání i správce 
vodního toku, včetně výkupu pozemků.  

Komentář POD: PO upozorňuje, že navržený charakter přírodě blízkých protipovodňových opatření 
(rozšíření koryta do miskovitého tvaru, rozramenění koryta) nemá charakter vodního díla se všemi 
následky pro vlastníky nemovitostí nebo obce. 

Odpověď SI: souhlasíme s uvedeným komentářem. Problematika zda se jedná o vodní dílo a z toho 
vyplývající povinnosti dle  §55 zákona 254/2001 Sb. by měla být vedena diskuze s příslušnými rezorty a 
vodoprávním úřadem před samotným zahájením zpracování PD a přípravou dotačních titulů.   

PO zpracuje předběžné další připomínky návrhu přírodě blízkých opatření plynoucí z projednání a 
předání situací s navrženými ideovými opatřeními ze strany zpracovatele. 

POD předalo odkazy na stažení požadovaných dat ze serveru. 

Zpracovatel zašle prezentované návrhy koncepce ve formátu dxf a pdf k připomínkám a doplnění 
informací v týdnu od 28.4. POD zašlou zpět připomínky a návrhy.   
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